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Projectleider Sander van den Hoogen en ope-
rationeel directeur Silvio van Doorn blikken 
tevreden terug op het gerealiseerde project 
en zijn trots op het resultaat. Van den Hoogen: 
‘Uiteraard vergt een dergelijk groot project veel 
meer overleg aan de voorkant, maar het is ook 
heel uitdagend om te doen.’ Van Doorn: ‘Zo’n 
project komt natuurlijk niet wekelijks voorbij en 
dat maakt het heel bijzonder. Alles zit erin, maar 
door de complexiteit zijn er ook altijd zaken 
die je vooraf niet kunt bedenken en waarop je 
tijdens het uitvoeringstraject moet inspelen. Dat 
is goed gelukt.’Een voorbeeld hiervan was het 
meerdaagse Intents Festival, dat tijdens de werk-
zaamheden vlak bij het sportterrein plaatsvond 
en door circa 65.000 mensen werd bezocht. ‘We 
moesten de werkzaamheden toen wel minima-
liseren. Vanwege het enorme aantal bezoekers 

dat hierop afkwam, konden wij minder goed op 
het sportterrein komen’, zegt Van den Hoogen. 
Ook de jaarlijkse kermis, waarbij de exploitanten 
gehuisvest worden op het parkeerterrein van 
het sportcomplex, was iets om rekening mee te 
houden. Bovendien moest het sporten op de 
bestaande velden tijdens de werkzaamheden 
gewoon kunnen doorgaan. ‘Wij hebben onder 
andere nieuwe tijdelijke looppaden gemaakt, 
zodat het sporten veilig kon doorgaan’, zo blikt 
Van Doorn terug.

Tijdens de werkzaamheden moest ook goed 
gelet worden op de ondergrond, een voormalige 
stortlocatie. Nadat die was opgeheven, werd de 
locatie afgedekt met folie en een zandlaag, de 
zogenaamde signaleringslaag. Bij de uitvoering 
van de werkzaamheden moest voorkomen wor-

den dat hierdoorheen gegraven werd. Ook kon 
in verband met deze ondergrond bij nat weer 
niet te zwaar materieel gebruikt worden. ‘Het 
heeft hooguit een paar dagen stagnatie opge-
leverd; verder maakte het de klus niet lastiger’, 
vertelt de projectleider.

Hoofdveld
In de eerste fase werd het hoofdveld aangepakt 
en maakte het bestaande natuurgras plaats 
voor een kunstgrasveld. De totale aanneemsom 
voor het hele project bedroeg ruim 2,7 miljoen 
euro (exclusief btw). Op Den Donk legde CSC 
Sport uiteindelijk twee kunstgrasvoetbalvel-
den met TPE-infill aan, drie natuurgrasvelden, 
ondergrondse en bovengrondse infrastruc-
tuur en een multifunctioneel sportterrein met 
daarin opgenomen een kunstgrashandbalveld. 

CSC Sport verzorgt jaarlijks vele projecten op sportvelden. Vaak gaat het om ‘matje eraf, matje erop’, maar het project Sportcomplex Den Donk in Oister-

wijk was veel complexer en werd dan ook in verschillende fasen uitgevoerd. Het project startte in 2019 en afgelopen voorjaar werd het laatste onder-

deel opgeleverd: een multifunctioneel sportterrein met daarin opgenomen een kunstgrashandbalveld.
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Bovendien werden alle sportvelden voorzien 
van verlichting, hekwerken, beregening en 
overige inrichtingsmaterialen. Ook werden er 
natuurgrasvelden gerenoveerd en werd er een 
‘inundatiegebied’, een soort grote wadi, aange-
legd. Deze wateropvang heeft een omvang van 
circa twee voetbalvelden. Het gebied, dat direct 
naast het sportcomplex ligt, is toegankelijk voor 
wandelaars.

Multifunctioneel
Het sportcomplex is de thuisbasis van de nieu-
we fusieclub vv Trinitas, waarin de voetbalver-
enigingen RKSV Oisterwijk, Nevelo en Taxandria 

zijn opgegaan. Het handbalveld wordt gebruikt 
door Taxandria Handbal. Pas tijdens de rea-
lisering van het project werd de definitieve 
aankleding van het multifunctionele sportter-
rein duidelijk. Het is openbaar toegankelijk en 
beschikt onder andere over een zogenoemde 
Skills Garden met loopheuvel en calisthenics- 
toestellen.

Specialistisch onderhoud
Tegelijkertijd met de verbouwing van 
Sportcomplex Den Donk door CSC Sport werd 
ook een nieuw overdekt zwembad gerealiseerd 
in opdracht van de gemeente. De locatie in 

Oisterwijk is daardoor een soort gemeentelijke 
sportboulevard, waaraan ook hockeyvelden en 
een tenniscomplex te vinden zijn. De handballers 
op het sportcomplex gaan nog een nieuw onder-
komen bouwen; CSC Sport heeft het grondwerk 
en de bijbehorende infrastructuur hiervoor alvast 
in orde gemaakt. Onderhoudsmedewerkers van 
CSC Sport zullen nog regelmatig terugkeren naar 
Oisterwijk voor specialistisch onderhoud aan de 
kunstgrasvelden. De natuurgrasvelden onder-
houdt de gemeente zelf. Het materiaal hiervoor is 
ondergebracht in een nieuwe loods bij het oude 
clubgebouw, dat nu dienstdoet als gemeentelijk 
kantoor voor de onderhoudsploeg. De voetballers 
van Trinitas spelen voortaan niet alleen op nieuwe 
velden, maar hebben ook een modern nieuw 
clubgebouw tot hun beschikking.
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