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_ doet uitspraak i in
conflict over hybrideveld

Newae wordt veroordeeld tot compenseren schade A Diosa en
gemeente Wijchen

De rechtbank van Gelderland heeft naar aanleiding van een meer dan twee jaar oude klacht uitspraak gedaan in een rechtszaak tussen adviesbureau

Newae en de gemeente Wijchen over de aanleg van een hybrideveld in Balgoij, gemeente Wijchen. Newae zou -aldus de uitspraak van de rechter-

duidelijke signalen dat de ondergrond verdicht was hebben genegeerd en een constructie hebben gebouwd zonder voldoende waterbuffering.

Auteur: Hein van lersel

Google de combinatie ‘hybridevelden’ en ‘Diosa
Balgoij’ en je komt al gauw tegen dat de gemeente
Wijchen en de stichting Groene Grasvelden in

mei 2015 een Xtragrass-veld lieten aanleggen in
Balgoij, een kerkdorpje in de gemeente Wijchen.
Vakblad Fieldmanager bezocht dit veld in 2016

en toen al klaagde Cees Jansen van de Wijchense
stichting Groene Grasvelden, die namens de
gemeente het onderhoud verzorgt, over de condi-
tie van de velden.‘Nu lijkt het heel wat; wist Jansen
ons bij die gelegenheid te melden, ‘maar vergis je
daar niet in. Als het gaat regenen, kan het water
niet weg. Bij de aanleg is geen rekening gehouden
met de gebrekkige waterdoorlatendheid van de

zware klei in de ondergrond. We hebben daarover
geklaagd bij adviesbureau Copier (inmiddels
omgedoopt in Newae RED), dat de aanleg heeft
geregisseerd, maar krijgen daar nul op rekest.
Wijchen had toen geen andere keuze dan een zaak
aan te spannen. Hopelijk kunnen we op die manier
ons gelijk halen!

Dat gelijk heeft de gemeente Wijchen gehaald.

In de uitspraak van de rechtbank van Gelderland
van 12 september 2018 lijkt de stichting voor de
volle honderd procent in het gelijk te worden
gesteld. Het adviesbureau moet de kosten van de
rechtbank betalen en bovendien zorgen dat de

club over een goed veld kan beschikken. In de op
internet gepubliceerde uitspraak staan bovendien
nog een aantal saillante details over het negeren
van de bevindingen van een externe deskundige,
Sport Pitch Engineering uit Leusden. Ingevoerden
in de sector weten dat het hier gaat om Rob de
Heer, die in die tijd als hybridespecialist werkte
voor Greenfields en inmiddels hybridevelden pro-
pageert van het Turkse bedrijf Hatko Sport.

De mail van De Heer wordt letterlijk geciteerd in
de uitspraak: ‘Om het Xtragrass-veld voor de volle
100 procent te kunnen benutten onder alle weers-
omstandigheden, adviseren we om het veld op
te bouwen als Wetra-constructie met een nieuwe
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zandonderbouw. Over de dikte van die onderbouw
in relatie tot het aan te brengen drainagesysteem
kun je debatteren!

Een voormalige medewerker van aannemer
Heijmans Sport & Groen, die de aanleg toentertijd

Zowel de gemeente Wijchen als projectleider
Wim Glaap van Newea zijn om een reactie
gevraagd. De gemeente Wijchen laat bij
monde van haar woordvoerder Bos zich te
kunnen vinden in het artikel en wil verder
geen commentaar geven. Ook Wim Glaap/
Newae wil verder geen commentaar maar
heeft wel het verzoek om het onderstaande
zinnetje aan het artikel toe te voegen:
‘Volgens Newae ligt de situatie genuanceer-
der dan nu wordt gesteld en wij zullen in ver-
volg van de procedure hier nader op ingaan’

2 min. leestijd

Cees Janssen

Wim Glaap

heeft verzorgd maar verder geen partij is in het
juridische conflict, bevestigt desgevraagd de klach-
ten van Diosa. ‘Dat werk moest gewoon af. Zelfs
met slecht weer moesten we de onderbouw klaar-
maken, terwijl dit eigenlijk niet verantwoord was.
De ondergrond ter plaatse is veel te zwaar en te
kleiig! Deze medewerker wilde niet met zijn naam
in dit artikel, maar is wel met naam en toenaam
bekend bij de redactie van dit vakblad.

Volgens de samenvatting van de rechtszaak op
internet zou De Heer in een advies per mail heb-
ben gemeld aan Copier/ Newae dat de bestaande
ondergrond ongeschikt was om een hybrideveld
op te realiseren. Dat advies lijkt te zijn genegeerd.
Waarbij het adviesburo door de rechtbank vol-
ledig verantwoordelijk wordt gehouden voor het

ontwerp, de aanbesteding en het toezicht op het
werk. Verder geldt dat de gemeente Wijchen al in
september van 2016 een onderzoek heeft laten uit-
voeren door Kiwa Isa, dat aan het licht zou brengen
dat de problemen met het hybrideveld te wijten
zouden zijn aan verdichting van de onderlaag.
Newae wordt door de rechter veroordeeld tot het
betalen van de kosten van de rechtszaak en vervol-
gens ook nog tot het vereffenen van de schade die
geleden is door de gemeente Wijchen.
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ALLE SCHADE IS
VOOR NEWAE

Het is onbegrijpe-
lijk dat Newae de
waarschuwing van
een specialist voor
de slechte onder-
grond in de wind heeft geslagen. Erg fout en
de aansprakelijkheid is dan ook terecht bij
Newae gelegd. Daarnaast zou ik mij kunnen
voorstellen dat een specialistisch bedrijf als
Heijmans (uitvoerend) vanuit de ontwerp-
documenten waaronder de bodemopbouw
misschien had moeten waarschuwen en dus
ook niet geheel vrijuit gaat.

Tenslotte valt mij op dat Newae kennelijk
niet op basis van de DNR-voorwaarden heeft
gecontracteerd. Dat zou de aansprakelijkheid
van Newae sterk beperkt hebben. Thans is er
geen beperking in de omvang en zal Newae
alle schade moeten vergoeden.

Wim Heijltjes (Heijlties@heijltjes.nl) is
Bouwrechtadvocaat in Nijmegen
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